

Une première étape moins onéreuse que prévue

Les autorités communales ont fait le point hier sur les travaux de réfection de la vieille ville de Saint-Ursanne. La première étape a coûté moins cher que prévu.

Plus de 360 000 fr. d'économisé

Plus de deux ans après le début des travaux, l'architecte Vincent Seuret, du bureau Buchs et Plumey, a dressé le bilan de la première étape, dont les travaux ont été réceptionnés. Ils ont coûté 3 740 000 fr. au lieu des

4 103 000 fr. votés en assemblée. «Des économies ont été réalisées en raison du régime de concurrence des travaux de génie civil», note Vincent Seuret. Il précise que l'utilisation de pousse-tubes ont aussi permis de faire baisser la facture. Au total, les travaux des deux étapes devraient coûter 7 840 000 fr.

Des pavés en grande majorité réutilisés

Une troisième raison est liée aux pavés. Leur taux de réutilisation a été très élevé lors de la première étape. Plus de 90% de ceux-ci ont pu être récupérés, stockés et réinstallés. Les pavés seront aussi récupérés pour la seconde étape, mais une partie est en moins bon état. On espère un taux de récupération de plus de 80%.

À noter qu'une modification au plan spécial a été réalisée par rapport aux différents seuils pour l'accès aux bâtiments. Après une étude de la Confédération relative à ces éléments de patrimoine, il s'est avéré nécessaire de respecter au maximum le maintien des seuils actuels. Ils doivent être restaurés selon leurs caractères existants.



La rue du 23-Juin est en travaux à Saint-Ursanne.

PHOTO MN



raires 2019 et plan de réseau postal.ch/haute-sorne

CarPostal 
La classe jaune.

La rue du 23-Juin est actuellement en travaux

Les travaux se poursuivent dans la rue du 23-Juin, qui relie les portes Saint-Pierre et Saint-Paul. Elles sont ouvertes et l'accès est garanti aux commerces. Le transit est en revanche impossible. L'objectif est de terminer ce secteur avant l'été et les Médiévales, puis les travaux continueront dans les rues en direction du Doubs.

On est toujours à la recherche de fonds pour financer la réfection de la fontaine de la rue Basse. La commission de dons souhaite en faire la «fontaine des citoyens» par un fi-

nancement participatif et cherche encore 16 000 fr. pour cette réfection à 20 000 fr.

Découvertes et report de la fin des travaux

S'il était prévu de terminer les travaux cette année, les découvertes archéologiques (LQJ de samedi) repoussent l'échéance au printemps 2020. «Ces découvertes sont d'intérêt national, dit Vincent Seuret. Cela a des conséquences sur l'avancement, mais nous devons faire avec. Il est d'ailleurs possible que nous ayons à revoir encore notre copie concernant la date de fin des travaux.»